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SITUATION GEOGRAPHIQUE du site de CDB

CDB



> Site construit en 1963 

> 1er site de production de chaux en France

> Capacité de production: 710 Kt / an

> 9 fours annulaires

> Effectifs: 73

> Principaux marchés: sidérurgie, PCC, agriculture, TP

> Logistique: 45% par train, 35% par bateau

> La pierre à chaux provient des Carrières du Boulonnais

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SITE
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Chute de la Cheminée des fours
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Chute de la cheminée commune le Dimanche 20/02 à 20h35



Les dégâts occasionnés
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Les causes de la chute
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> Vents violents (170 Km/h en rafales)
> Corrosion au niveau de la passerelle d’accès aux analyseurs

> Problème de conception de la cheminée
> Infiltrations d’eau par des piquages réalisés à travers le calorifuge

> Corrosion non visible de l’extérieur (calorifuge)
> Absence de contrôle par l’intérieur de la cheminée



> DREAL:
> Autorisation donnée par E-mail de redémarrer les fours 48h après l’incident
> Interdiction de brûler des huiles de collecte jusqu’à réparation complète de 

la cheminée
> AP de mesures d’urgence du 21/03/2022
> Projet d’AP de mise en demeure: remise en état de la cheminée sous 6 mois

> Dépannages des principaux clients:
> Collaboration entre les différentes équipes de LHOIST: supply chain, 

commerciaux, usines
> Remerciements formulés par ArcelorMittal DK: rupture de stock évitée

> Assurances:
> Ouverture d’un dossier, visite des experts sur site

> Reconstruction provisoire de la cheminée:
> Pose d’un tronçon provisoire de 10m le 17/03/2022

Gestion court terme du sinistre



> La reconstruction:
> Cheminée d’origine datant de 2000, composée de 3 tronçons boulonnés

> Reconstruction sur le même principe, avec le même fournisseur
> Conservation du 1er tronçon, après inspection de celui-ci 

> Remplacement des 2 tronçons supérieurs

> Modifications apportées:
> Mode de supportage du calorifuge (éviter les rétentions d’eau)

> Virole: zone de supportage de la passerelle construite en acier inox

> Piquages pour mesures environnementales intégrés dès l’origine

> Pose de la cheminée definitive finalisée le 25/05/2022

> Les enseignements:
> Zones sensibles de ce type de cheminée: le pied, la zone de supportage de 

la passerelle, la tête équipée d’un compensateur

> Garantir l’étanchéité du calorifuge

> Réaliser des contrôles d’épaisseur, par l’intérieur, tous les 2 ans

> Eviter les accumulations de matière, notamment au pied et sur la passerelle

La reconstruction & les enseignements



La pose des 2ième et 3ième tronçons


